

肃南裕固族自治县人民医院
肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域
数据中心项目
绩效评价报告

编写单位：北京费而隐管理咨询有限公司

版本号：1.0.0.

文档编写：万应蓉

文档编审：绩效评价肃南裕固族自治县项目组

编写日期：2025 年 6 月

联系电话：0931-8186173

13893686671

商业文件 注意保密

报告编制说明

本报告是北京费而隐管理咨询有限公司编制的《肃南裕固族自治县人民医院肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心项目绩效评价报告》。报告中的数据、案例等来自肃南县人民医院提供的项目资料和其他来源可靠的信息渠道。本报告遵循肃南裕固族自治县财政局有关预算绩效管理的规范要求编制，以纸质印刷版和电子版向肃南裕固族自治县财政局报送。未经肃南裕固族自治县财政局书面允许，不得随意翻印、发布。

主 评 人：高级项目经理_____罗文超_____

参 评 组：项 目 经 理_____魏 毓_____

报 告 撰 写_____万应蓉_____

质量控制：一 级 审 核_____王煜柠_____

北京费而隐管理咨询有限公司



肃南裕固族自治县 2025 年重点项目评估结论表

填报单位：北京费而隐管理咨询有限公司

编制日期：2025 年 6 月 12 日

单位：万元

文号	评估项目名称	评估结论	存在问题	意见建议
北京 费而 隐 绩 评 [2025]第 011 号	肃南裕固族自治县人民医院 肃南县人民医院 院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心项目	肃南裕固族自治县人民医院肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心项目支出整体情况较好，完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的实施作用。总体来看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成。项	1. 绩效目标设置不合理 项目总体目标中缺少项目实际工作内容相关描述。 2. 部分绩效指标三级指标设置与二级指标不相符 部分绩效指标三级指标设置与二级指标不相符。如经济效益指标对应的三级指标“资金利用率”属于“成本指标”不属于“经济指标”且指标值应设为“=100%”。 3. 业务管理制度不完善 肃南裕固族自治县人民医院未制定肃南县人民医院紧急	1. 重视绩效管理，提高资金使用效益 建议肃南裕固族自治县人民医院进一步建立健全全过程预算绩效管理链条，将绩效理念和方法深度融入各类项目的预算编制、申报审核、执行监督、评价应用等全过程，构建事前绩效评估、事中绩效目标管理与运行监控、事后绩效评价和结果应用的闭环系统。同时，建议肃南裕固族自治县人民医院重视绩效管理工作，加强绩效理论学习，深刻理会绩效管理理念，做好绩效目标申报、绩效运行监控和绩效自评及结果应用等各项工作，以提高财政资金使用效益。 2. 制定业务管理制度，规范制度执行 建议肃南裕固族自治县人民医院制定出台配套的肃南裕固族自治县人民医院肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心项目项目管理类制度，对基层组织建设工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等做出明确规定，并严

		目综合评价得分85分，评价等级为“良”。	医学救援中心综合楼及区域数据中心项目具体管理办法。 4. 项目产出、效益有待提高 紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心项目正在实施，软件服务正在完善，尚未完工交付，故采购工作尚未完成，还未进行验收工作，预期效益不明。	格执行，落实基层组织建设资金管理，促进工作的长效化管理。 3. 加快项目建设，保障项目产出效益 建议项目主管单位要坚持问题导向，强化责任担当，抓住关键环节，及时督促检查，提升工作效能，加快项目实施步伐。要严把质量安全关，切实把精、细、严、实要求贯穿到项目实施的各个环节，加强监督管理，优化实施细节，严格落实主体责任，强化责任担当，充分发挥项目效益，认真履行各方职责，理顺工作机制，全力做好资金要素保障，破解制约项目难题，确保项目早完成、早使用、早见效。
--	--	-----------------------------	--	--

目录

一、 摘要	4
二、 项目基本情况	5
(一) 项目立项	5
(二) 项目预算	6
1. 资金安排	6
2. 资金支出	7
(三) 项目计划实施内容	7
(四) 绩效目标	7
三、 评价工作情况	8
(一) 绩效评价目的、对象和范围	8
1. 评价目的	8
2. 评价对象及范围	9
(二) 绩效评价原则、评价方法、评价依据、评价人员组成 ...	10
1. 绩效评价原则	10
2. 评价方式方法	10
3. 评价依据	12
4. 评价人员组成	13
(三) 评价指标体系	15
1. 指标体系设计原则	15
2. 指标体系设置	15
(四) 绩效评价的组织实施情况	17

1. 前期准备	17
2. 组织实施	17
3. 分析评价	17
4. 撰写报告	18
四、综合评价情况及评价结论	18
五、0..0 绩效评价指标分析	19
（一）投入指标评价	19
1. 立项依据充分性	19
2. 立项程序规范性	20
3. 绩效目标合理性	21
4. 绩效指标明确性	21
5. 预算编制科学性	22
6. 资金分配合理性	22
（二）过程指标评价	23
1. 资金到位率	23
2. 预算执行率	23
3. 资金使用合规性	23
4. 管理制度健全性	24
5. 制度执行有效性	24
（三）产出指标评价	25
1. 采购完成率	25
2. 采购验收合格率	26

3. 采购完成及时性	26
4. 成本节约率	26
(四) 效益指标评价	27
1. 提高医疗卫生服务能力	27
2. 增强医疗卫生信息的整合度	27
3. 促进医疗服务水平	28
六、 存在的问题及结果应用建议	28
(一) 存在的问题	28
(二) 结果应用建议	29
七、 评价主体签章	30
八、 附件	31
(一) 绩效评价得分表	31
(二) 现场工作照片	35
(三) 项目资料附件	36

一、摘要

为进一步优化肃南裕固族自治县财政资源配置,提升公共服务质量、增强政府公信力,切实提高资金使用绩效和管理水平,张掖市肃南裕固族自治县财政局委托第三方机构就肃南裕固族自治县人民医院肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心项目开展绩效评价。

通过开展肃南裕固族自治县人民医院肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心项目绩效评价工作,梳理项目立项背景,细化项目专项经费管理、预算执行和监督等各个环节的管控,对项目的资金使用情况、财务管理状况以及相关制度、措施落实执行情况等进行分析,全面掌握项目资金的使用效率和综合效益,分析项目管理的过程规范程度以及资金预期目标实现程度,考评资金支出的社会效益情况。评价结果表明,肃南裕固族自治县人民医院肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心项目 300 万元绩效评价得分为 85 分,绩效等级为:良。

主要经验及做法:一是加强组织领导。加强对项目工作的全面领导,及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目实施方案实施,加强项目管理和监督,确保项目实施规范。二是做好项目绩效管理。严格按照项目绩效管理有关要求,根据项目申报的建设内容,进一步细化分解每个具体项目的绩效目标,确保绩效目标规范、合理、可行。肃南裕固族自治县人民

医院按照职责分工做好项目资金绩效申报、审核、批复、监控、自评等日常管理工作。**三是制定管理办法。**健全完善财务管理制度，制定相关项目支出规章制度，进一步规范项目实施、资金管理等方面内容。**四是加强监督。**对日常工作加强规范和监督，有效防止在项目执行过程中出现执行偏差。

在评价过程中发现，项目实施过程中存在一些问题：第一、绩效目标设置不合理。第二、部分绩效指标三级指标设置与二级指标不相符。第三、业务管理制度不完善。第四、项目产出、效益有待提高。具体项目问题见第六章节存在的问题及结果应用建议。

通过综合评价与分析，项目评价小组提出如下建议：第一、重视绩效管理，提高资金使用效益。第二、制定业务管理制度，规范制度执行。第三、加快项目建设，保障项目产出效益。具体项目建议见第六章节存在的问题及结果应用建议。

二、项目基本情况

（一）项目立项

根据《肃南裕固族自治县人民医院 关于上报肃南县人民医院紧急医学救援中心及区域数据中心建设项目（紧密型县域医共体信息化建设）初步设计方案的报告》（肃医发〔2024〕39号）、《肃南裕固族自治县卫生健康局 关于肃南县人民医院紧急医学救援中心及区域数据中心（紧密型县域医共体信息化）建设项目初步设计的批复》（肃卫发〔2024〕39号）、《肃南裕固族自

治县人民医院 关于肃南县人民医院紧急医学救援中心及区域数据中心建设项目可行性研究报告的报告》（肃医发〔2024〕89号）、《肃南裕固族自治县发展和改革局 关于肃南县人民医院紧急医学救援中心及区域数据中心建设项目可行性研究报告的批复》（肃发改审批〔2024〕51号）、《肃南裕固族自治县发展和改革局 关于肃南县人民医院紧急医学救援中心及区域数据中心建设项目可行性研究报告的批复》（肃发改审批〔2023〕17号）、《肃南裕固族自治县人民医院 关于上报肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心建设项目资金申请的报告》（肃医发〔2025〕56号）、《肃南裕固族自治县卫生健康局 关于肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心建设项目资金的报告》（肃卫发〔2025〕16号），为进一步完善卫生基础设施，增加急救医疗设备、设施，通过提供紧急或非紧急的救援服务、降低可避免的死亡率、伤害、疼痛和痛苦；努力为广大农牧民群众提供快捷、方便、高效的特殊急诊服务，有利于保障居民群众的健康和生命安全。

（二）项目预算

1. 资金安排

肃南裕固族自治县人民医院肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心项目共计 300 万元，均来源于肃南裕固族自治县财政 2024 年一般公共预算资金。

2. 资金支出

截至 2024 年 12 月 31 日，肃南裕固族自治县人民医院肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心项目，资金到位 300 万元，实际支出 300 万元，执行率为 100%。

（三）项目计划实施内容

肃南裕固族自治县人民医院肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心项目 300 万元主要内容：建设覆盖全县医疗机构的区域数据中心工程和智慧医疗工程，进行[软件部署、开发、云业务部署]的专项技术服务，软件开发、硬件采购部署。

（四）绩效目标

1. 总体目标

肃南裕固族自治县人民医院肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心项目，通过完善医疗卫生服务体系，推进医疗信息化建设，利用互联网、大数据等技术，提高医疗服务的便捷性和可及性，提高医疗卫生服务能力；进行硬件采购部署，制定统一的医疗卫生信息数据格式标准；将医院各个信息系统进行集成，实现数据的无缝流转和共享，增强医疗卫生信息的整合度；便于医疗团队成员之间共享信息，为诊断和治疗提供更全面的依据，便于合理调配资源，提高医院管理效率和服务质量，促进医疗服务水平。

2. 年度目标

建设覆盖全县医疗机构的区域数据中心工程和智慧医疗工程，进行〔软件部署、开发、云业务部署〕的专项技术服务，软件开发、硬件采购部署，进一步完善卫生基础设施，增加急救医疗设备、设施，通过提供紧急或非紧急的救援服务、降低可避免的死亡率、伤害、疼痛和痛苦；努力为广大农牧民群众提供快捷、方便、高效的特殊急诊服务，有利于保障居民群众的健康和生命安全。

三、评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过开展肃南裕固族自治县人民医院肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心项目绩效评价工作，梳理项目立项背景，细化项目专项经费管理、预算执行和监督等各个环节的管控，对项目的资金使用情况、财务管理状况以及相关制度、措施落实执行情况等进行分析，全面掌握项目资金的使用效率和综合效益，分析项目管理的过程规范程度以及资金预期目标实现程度，考评资金支出的社会效益情况。

通过绩效评价总结项目在实施过程中的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出针对性改进意见和建议，采取切实有效的措施改进、加强项目管理，进一步提高项目资金管理水平和财政资金使用效益；总结项目预算管理经验，查找资金使用和管理

中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为肃南裕固族自治县人民医院后续开展类似项目提供可行性参考建议。

2. 评价对象及范围

（1）评价对象

本次绩效评价对象为肃南裕固族自治县人民医院肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心项目，重点评价项目资金支出情况、项目完成情况等内容，评判年度绩效目标是否完成。

（2）评价范围

评价资金范围：肃南裕固族自治县人民医院肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心项目 300 万元

评价时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（3）评价的主要内容

①项目决策情况，包括项目立项依据充分性、程序规范性，绩效目标合理性、指标明确性，资金分配合理性等；

②项目过程情况，包括预算执行率及资金使用合规性，项目管理制度健全性及制度执行有效性等；

③项目产出情况，包括项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本情况等；

④项目效益情况，项目实施所产生的社会效益情况。

(二) 绩效评价原则、评价方法、评价依据、评价人员组成

1. 绩效评价原则

(1) 科学规范原则

绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则

绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 绩效相关原则

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(4) 独立评价原则

通过道德自律和制度约束，排除内在、外在因素的干扰和影响，保持绩效评价的独立性、客观性、公正性。

2. 评价方式方法

绩效评价采用定量与定性相结合、书面评价和现场评价相结合的方式，运用案卷研究法、公众评判法、实地测评法、成本—效益比较法、目标预定与实施效果比较法、横向比较法等方法进行评价。

(1) 案卷研究法

案卷研究法是研究证据收集的重要信息采集手段，项目小组计划采取深入项目实施单位实地查看、查阅相关资料、核查财务

凭证，从现有资料中梳理有用数据，获得资金使用状况相关的材料，评价资金使用和管理的状况。案卷研究的证据收集包括案卷定位、信息检索、信息汇总、真实性核查、一手资料辅助核查等五个步骤。

（2）公众评判法

通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（3）实地测评法

实地测评法包括访谈和现场勘查。项目小组从项目利益相关方中确定访谈对象，根据调查的内容范围和主要问题，设计访谈提纲并开展访谈，访谈内容为开放式提问，问题简明扼要、具体直接。对项目实施单位的业务管理、项目执行情况进行现场实地勘察，包括业务管理情况、项目产出完成情况，并通过图片等多媒体方式予以取证存档。

（4）成本-效益比较法

针对财政支出确定的目标，在目标效益额相同的情况下，对支出项目中发生的各种正常开支、额外开支和特殊费用等进行比较，以最小成本取得最大效益为优。

（5）目标预定与实施效果比较法

通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

3. 评价依据

本项目绩效评价的标准主要包括绩效评价相关政策法规、行业规范标准、项目过程文件、评价调研成果等资料。

(1) 《中华人民共和国预算法》

(2) 财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》
(财预〔2020〕10号)

(3) 财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架的通知》
(财预〔2013〕53号)

(4)《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》
(中发〔2018〕34号)

(5) 关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引(试行)》的通知(财预〔2021〕101号)

(6) 财政部关于印发《预算管理一体化规范(试行)》的通知
(财办〔2020〕13号)

(7)《肃南裕固族自治县人民医院 关于上报肃南县人民医院紧急医学救援中心及区域数据中心建设项目(紧密型县域医共体信息化建设)初步设计方案的报告》(肃医发〔2024〕39号)

(8)《肃南裕固族自治县卫生健康局 关于肃南县人民医院紧急医学救援中心及区域数据中心(紧密型县域医共体信息化)建设项目初步设计的批复》(肃卫发〔2024〕39号)

(9)《肃南裕固族自治县人民医院 关于肃南县人民医院紧急医学救援中心及区域数据中心建设项目可行性研究报告的报

告》（肃医发〔2024〕89号）

（10）《肃南裕固族自治县发展和改革局 关于肃南县人民医院紧急医学救援中心及区域数据中心建设项目可行性研究报告的批复》（肃发改审批〔2024〕51号）

（11）《肃南裕固族自治县发展和改革局 关于肃南县人民医院紧急医学救援中心及区域数据中心建设项目可行性研究报告的批复》（肃发改审批〔2023〕17号）

（12）《肃南裕固族自治县人民医院 关于上报肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心建设项目资金申请的报告》（肃医发〔2025〕56号）

（13）《肃南裕固族自治县卫生健康局 关于肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心建设项目资金的报告》（肃卫发〔2025〕16号）

（14）《关于变更肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心建设项目（紧密型县域医共体信息化建设）合同内容的申请函》（中电信张掖函〔2024〕62号）

（15）《肃南裕固族自治县财政局配套资金承诺函》

（16）所有项目资料

4. 评价人员组成

按照《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》（财监〔2021〕4号）有关规定，为提高工作效率，确保高质量完成本次绩效评价工作，我公司在考虑专业领域完备性、实践经验丰

富程度等因素的基础上，组建了一支涵盖多专业的 7 人评价团队，按照分工明确、各司其职的原则，对评价组中人员进行职责划分，责任到人，具体人员及职责如下：

表 3-1 专业技术团队人员安排及分工

序号	姓名	职责	人员资历	配备人数	具体职责
1	罗文超	主评人	计算机专业硕士研究生，高级系统分析师、中级软件设计师、高级内控管理师、财政预算评审师。从事财政预算评审 7 年，具备丰富的项目财政预算评审及带队经验。	1 人	财政预算评审工作统筹与全过程跟踪指导。
2	魏毓	主评人	大学本科，法学学士学位，绩效评价主评人、法律职业资格证。从事绩效评价 4 年，具备丰富的项目绩效评价及带队经验。	1 人	绩效评价工作统筹与全过程跟踪指导。
3	王燕	质控专员	管理学学士学位，高级内控管理师、绩效评价师、绩效评价主评人。从事绩效评价 7 年，具备丰富的项目绩效评价及带队经验。	1 人	主要审查绩效评价报告逻辑是否清晰，指标体系建立是否合理，是否符合高质量报告要求。
4	杨涛	项目负责人	大学本科，管理学学士学位，绩效评价主评人、初级会计师。从事绩效评价 3 年，具备丰富的项目绩效评价及带队经验。	1 人	项目绩效评价工作统筹与全过程跟踪指导，根据收集的资料、现场勘察情况、资料审查结果，撰写报告。
5	白丽苏	助理人员	大学本科，管理学学士学位，助理工程师。从事绩效评价 2 年，具备丰富的项目绩效评价及带队经验。	1 人	项目现场绩效评价实施全过程质量控制。根据问卷调查人群进行抽样调查，发放问卷。
6	万应蓉	助理人	大学本科，管理学学士学位，	1 人	根据评价项目类

		员	绩效评价主评人。从事绩效评价 3 年，具备丰富的项目绩效评价及带队经验。		型，设计收集资料清单，扫描、收集和整理资料。
7	王煜柠	助理人员	大学本科，管理学学士学位，初级经济师。从事绩效评价 2 年，具备丰富的项目绩效评价及带队经验。	1 人	根据评价指标及工作要求，到现场采纳勘探、询查、复核等方式采集数据和资料。

（三）评价指标体系

1. 指标体系设计原则

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，绩效评价指标的确定应当遵循以下原则：

（1）相关性原则。指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。指标应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。指标应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益等。

（5）经济性原则。指标应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 指标体系设置

（1）评价指标体系建立

根据项目特点，评价体系由定性分析和定量分析两部分构成。

①定性分析

根据项目特点，对非可量化评价部分，如项目立项、绩效目标设定、预算编制、项目组织管理、项目实施带来的社会效益、可持续影响等结合项目有关政策及文件进行分析，由理论层面科学、公正评价相应非可量化指标。

②定量分析

定量分析采用可量化形式，收集和对比项目相关数据资料，对评价对象做出可量化的价值判断。定量分析评价主要是对目标期内各指数数据进行统计，通过建立相关计算方法对统计数据进行分析，得到定量评价结果，科学、公正的评价相应可量化指标。

（2）指标构成内容

绩效评价指标体系由一级至三级指标及指标解释、指标说明、分值、得分 7 个部分组成，一级指标包含项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四类，结合本项目特有属性及项目实际情况，细化出 10 个二级指标和 18 个三级指标。

（3）指标权重分配

确定各具体评价指标后，采用分类加权法对各指标的权重进行分析讨论，根据各指标对考评客体对象特征的相关性，将全部指标按照重要程度依次排列，并赋以指标不同权重。

总权重按总百分比数 100% 来分配，其中项目决策类指标占 18%，项目过程类指标占 22%，项目产出类指标占 32%，项目效益类指标占 28%。

(四) 绩效评价的组织实施情况

1. 前期准备

成立绩效评价工作小组，明确工作职责，制定现场评价方案，联系项目单位和部门，确定实施时间。

2. 组织实施

(1) 召开座谈会。组织项目单位、相关部门召开座谈会，听取项目建设及实施有关情况介绍。

(2) 收集核查分析资料。包括①计划和目标资料：评价人员收集、查阅与项目有关的法律、法规和规定。②项目实施资料：评价人员围绕指标体系表、评价工作底稿所获取的项目实施单位的资料，主要包括项目单位制定的有关项目业务管理制度、财务管理制度及其执行情况，项目实施有关招投标文件、经济合同、管理流程；③财务会计资料：由项目建设单位提供项目预算文件、招标文件、财务账册、会计凭证（包括采购合同、发票）和决算报表等。

(3) 在比较各种证据收集方法优缺点的基础上，评价小组设计了案卷研究、座谈会以及实地调研等方式对支撑材料进行收集和核实。评价小组对收集到的材料进行了认真的整理和分析，客观地对该项目进行了评价，最终形成评价结论。

3. 分析评价

本次考核评价我们根据收集的资料、实地查看结果及社会各界、各部门及公众意见情况进行综合分析，评价各类项目资金投

入、实施过程、产出和后期效益情况，分别按照各项目考核评价指标量化评分表，形成评价结果。

4. 撰写报告

①整理分析数据。评价小组采用科学合理的方法对实地调研收集到的数据进行整理和分析。一是对数据进行分类。根据肃南裕固族自治县人民医院肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心项目绩效评价指标体系中的各项指标要求，对数据进行分类；二是对数据进行选取。从不同来源收集的资料中选取同一绩效评价指标的数据；三是对数据进行验证。对不同来源的数据进行交叉验证，剔除错误数据；四是数据确定。在数据进行反复论证的基础上，最终确定用于绩效分析和评价的数据。

②撰写评价报告。评价工作小组根据查阅资料、现场勘查、实地访谈整理出的有效信息，对项目资金投入和使用情况、项目实施成效和绩效目标完成情况进行综合绩效评价。提炼亮点，找出问题，同时提出改进的意见或建议，最终经过反复论证形成评价结论，出具评价报告。

四、综合评价情况及评价结论

肃南裕固族自治县人民医院肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心项目支出整体情况较好，完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的实施作用。总体来看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成。但也存在绩效目标设置不合理、部分绩效指标三级指标设置与二

级指标不相符、业务管理制度不完善、项目产出、效益有待提高等问题。项目综合评价得分 **85 分**，评价等级为“**良**”。项目一级指标得分情况（详见下表）。

综合绩效评价得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
投入	18	16	88.89%
管理	22	21	95.45%
产出	32	26	81.25%
效益	28	22	78.57%
合计	100	85	85%

说明：本次绩效评价综合绩效级别依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）确定，等级划分为四档。其中：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

五、绩效评价指标分析

（一）投入指标评价

投入指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分值为 18 分，实际得分为 **16** 分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分	得分率
项目立项	立项依据充分性	3	3	100%
	立项程序规范性	3	3	100%
绩效目标	绩效目标合理性	3	2	66.67%
	绩效指标明确性	3	2	66.67%
资金投入	预算编制科学性	3	3	100%
	资金分配合理性	3	3	100%
小计		18	16	88.89%

1. 立项依据充分性

根据《肃南裕固族自治县卫生健康局 关于肃南县人民医院

紧急医学救援中心及区域数据中心（紧密型县域医共体信息化）建设项目初步设计的批复》（肃卫发〔2024〕39号）、《肃南裕固族自治县发展和改革局 关于肃南县人民医院紧急医学救援中心及区域数据中心建设项目可行性研究报告的批复》（肃发改审批〔2024〕51号）、《肃南裕固族自治县发展和改革局 关于肃南县人民医院紧急医学救援中心及区域数据中心建设项目可行性研究报告的批复》（肃发改审批〔2023〕17号），为进一步完善卫生基础设施，增加急救医疗设备、设施，建设覆盖肃南裕固族自治县医疗机构的区域数据中心工程和智慧医疗工程。

肃南裕固族自治县人民医院肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心项目，基本符合行业发展规划和政策要求；与部门职责相符，属于部门履职所需；基本符合财政支持范围，本次核查未发现与部门内部相关项目重复。

根据评分标准，指标得分为满分3分。

2. 立项程序规范性

根据《肃南裕固族自治县人民医院 关于上报肃南县人民医院紧急医学救援中心及区域数据中心建设项目（紧密型县域医共体信息化建设）初步设计方案的报告》（肃医发〔2024〕39号）、《肃南裕固族自治县人民医院 关于肃南县人民医院紧急医学救援中心及区域数据中心建设项目可行性研究报告的报告》（肃医发〔2024〕89号）、《肃南裕固族自治县人民医院 关于上报肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心建设项

目资金申请的报告》（肃医发〔2025〕56号）、《肃南裕固族自治县卫生健康局 关于肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心建设项目资金的报告》（肃卫发〔2025〕16号）、《肃南裕固族自治县财政局配套资金承诺函》，为进一步完善卫生基础设施，增加急救医疗设备、设施，建设覆盖肃南裕固族自治县医疗机构的区域数据中心工程和智慧医疗工程。

肃南裕固族自治县人民医院肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心项目申请、设立基本符合相关要求，提交文件、材料完整规范。

根据评分标准，指标得分为满分 3 分。

3. 绩效目标合理性

根据肃南县人民医院提供的《紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心建设项目绩效目标自评表》，项目预期产出基本符合正常的业绩水平，与确定的项目投资额基本相匹配；项目预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平。但项目总体目标中缺少项目实际工作内容相关描述。

根据评分标准，扣 1 分，指标得分为 2 分。

4. 绩效指标明确性

根据肃南县人民医院提供的《紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心建设项目绩效目标自评表》，均能从成本、产出、效益及满意度方面设置绩效指标，但部分绩效指标三级指标设置与二级指标不相符。如经济效益指标对应的三级指标“资金利用率”

属于“成本指标”不属于“经济指标”且指标值应设为“=100%”。

根据评分标准，扣 1 分，指标得分为 2 分。

5. 预算编制科学性

根据《肃南裕固族自治县人民医院 关于上报肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心建设项目资金申请的报告》（肃医发〔2025〕56号）、《肃南裕固族自治县卫生健康局 关于肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心建设项目资金的报告》（肃卫发〔2025〕16号）、《肃南裕固族自治县财政局配套资金承诺函》，肃南裕固族自治县人民医院肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心项目，预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容基本匹配，且预算额度测算按照行业标准进行编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

根据评分标准，指标得分为满分 3 分。

6. 资金分配合理性

根据《肃南裕固族自治县财政局配套资金承诺函》《肃南县 2025 年医疗卫生强基工程中央预算内投资计划申报表》《投资概算审查对比表》，肃南裕固族自治县人民医院肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心项目，预算资金分配依据充分、分配额度合理，与项目单位相适应。

根据评分标准，指标得分为满分 3 分。

（二）过程指标评价

过程指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分值为 22 分，实际得分为 **21** 分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分	得分率
资金管理	资金到位率	4	4	100%
	预算执行率	4	4	100%
	资金使用合规性	5	5	100%
组织实施	管理制度健全性	4	3	75%
	制度执行有效性	5	5	100%
小计		22	21	95.45%

1. 资金到位率

肃南裕固族自治县人民医院肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心项目共计 300 万元，均来源于肃南裕固族自治县财政 2024 年一般公共预算资金，实际到位资金 300 万元。

资金到位率 = (300 万元 / 300 万元) * 100% = 100%。

根据评分标准，指标得分为满分 4 分。

2. 预算执行率

肃南裕固族自治县人民医院肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心项目共计 300 万元，经查看财务相关凭证，项目实际支出资金为 300 万元。

预算执行率 = (300 万元 / 300 万元) * 100% = 100%。

根据评分标准，指标得分为满分 4 分。

3. 资金使用合规性

根据《肃南裕固族自治县人民医院 关于上报肃南县人民医

院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心建设项目资金申请的报告》（肃医发〔2025〕56号）、《肃南裕固族自治县卫生健康局 关于肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心建设项目资金的报告》（肃卫发〔2025〕16号）、《肃南裕固族自治县财政局配套资金承诺函》、国库集中支付凭证、发票、合同、中标通知书、会议记录等资料，该项目资金使用符合《中华人民共和国预算法》及其他财务管理制度和有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复及合同规定的用途；资金的使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

根据评分标准，指标得分为满分5分。

4. 管理制度健全性

财务管理方面，根据肃南县人民医院提供的《内部财务管理制度》，项目主管单位已制定健全、合规的财务管理制度。

业务管理方面，根据肃南县人民医院提供的《项目管理制度》，肃南裕固族自治县人民医院肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心项目根据该制度进行项目具体实施。

但肃南裕固族自治县人民医院未制定肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心项目具体管理办法。

根据评分标准，扣1分，指标得分为3分。

5. 制度执行有效性

根据肃南县人民医院提供的项目国库集中支付凭证、会议记录、《项目拨款申请书》《中标通知书》《建设项目施工合同》

《政府采购项目报告书》《甘肃省政府采购项目招标代理协议》等，肃南裕固族自治县人民医院肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心项目遵守相关法律法规和相关管理规定，项目实施的人员条件、信息支撑均能落实到位。

根据评分标准，指标得分为满分 5 分。

（三）产出指标评价

产出指标由 4 个二级指标和 4 个三级指标构成，权重分值为 32 分，实际得分为 **26** 分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分	得分率
产出数量	采购完成率	8	6	75%
产出质量	采购验收合格率	8	6	75%
产出时效	采购完成及时性	8	6	75%
产出成本	成本节约率	8	8	100%
小计		32	26	81.25%

1. 采购完成率

肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心项目，建设覆盖全县医疗机构的区域数据中心工程和智慧医疗工程，根据《肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心建设项目（紧密型县域医共体信息化建设）合同》，进行[软件部署、开发、云业务部署]的专项技术服务，软件开发、硬件采购部署。

肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心项目正在实施，软件服务正在完善，尚未完工交付，故采购工作尚未完成。

根据评分标准，扣 **2** 分，指标得分为 **6** 分。

2. 采购验收合格率

根据《肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心建设项目（紧密型县域医共体信息化建设）合同》，进行[软件部署、开发、云业务部署]的专项技术服务，软件开发、硬件采购部署，项目正在实施，软件服务正在完善，尚未完工交付，还未进行验收工作。

根据评分标准，扣 2 分，指标得分为 6 分。

3. 采购完成及时性

肃南裕固族自治县人民医院肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心项目，进行[软件部署、开发、云业务部署]的专项技术服务，软件开发、硬件采购部署，根据《肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心建设项目（紧密型县域医共体信息化建设）合同》，交付日期：[365 日历天]，合同签约日期为 2024 年 6 月 7 日，项目正在实施，软件服务正在完善。

根据评分标准，扣 2 分，指标得分为 6 分。

4. 成本节约率

肃南裕固族自治县人民医院肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心项目共计 300 万元，均来源于肃南裕固族自治县财政 2024 年一般公共预算资金，成本节约率= $[(300 \text{ 万元} - 300 \text{ 万元}) / 300 \text{ 万元}] \times 100\% = 0$ ，在项目实施过程中，肃南裕固族自治县人民医院严格按照项目实施内容、资金使用计划、

审批程序规范运作，保证了项目实施进度和质量，成本控制在预期目标内，完成本项目所支出的所有费用均未超过计划资金。

根据评分标准，指标得分为满分 8 分。

（四）效益指标评价

效益指标由 1 个二级指标和 3 个三级指标构成，权重分值为 28 分，实际得分为 **22** 分。各指标绩效分值和实际得分如下表：

二级指标	三级指标	绩效分值	实际得分	得分率
社会效益	提高医疗卫生服务能力	10	8	80%
	增强医疗卫生信息的整合度	9	7	77.78%
	促进医疗服务水平	9	7	77.78%
小计		28	22	78.57%

1. 提高医疗卫生服务能力

肃南裕固族自治县人民医院肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心项目，通过完善医疗卫生服务体系，推进医疗信息化建设，利用互联网、大数据等技术，提高医疗服务的便捷性和可及性，提高医疗卫生服务能力。但项目正在实施，软件服务正在完善，尚未完工交付，预期效益不明。

根据评分标准，扣 **2** 分，指标得分为 **8** 分。

2. 增强医疗卫生信息的整合度

肃南裕固族自治县人民医院肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心项目，进行[软件部署、开发、云业务部署]的专项技术服务，软件开发、硬件采购部署，制定统一的医疗卫生信息数据格式标准；将医院各个信息系统进行集成，实现数据的无缝流转和共享，增强医疗卫生信息的整合度。但项

目正在实施，软件服务正在完善，尚未完工交付，预期效益不明。

根据评分标准，扣 2 分，指标得分为 7 分。

3. 促进医疗服务水平

肃南裕固族自治县人民医院肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心项目，通过购买软件方便随时查阅和修改，也便于医疗团队成员之间共享信息，为诊断和治疗提供更全面的依据，便于合理调配资源，提高医院管理效率和服务质量，促进医疗服务水平。但项目正在实施，软件服务正在完善，尚未完工交付，预期效益不明。

根据评分标准，扣 2 分，指标得分为 7 分。

六、存在的问题及结果应用建议

（一）存在的问题

肃南裕固族自治县人民医院肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心项目本次绩效评价过程中，发现问题如下：

1. 绩效目标设置不合理

项目总体目标中缺少项目实际工作内容相关描述。

2. 部分绩效指标三级指标设置与二级指标不相符

部分绩效指标三级指标设置与二级指标不相符。如经济效益指标对应的三级指标“资金利用率”属于“成本指标”不属于“经济指标”且指标值应设为“=100%”。

3. 业务管理制度不完善

肃南裕固族自治县人民医院未制定肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心项目具体管理办法。

4. 项目产出、效益有待提高

紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心项目正在实施，软件服务正在完善，尚未完工交付，故采购工作尚未完成，未进行验收工作，预期效益不明。

（二）结果应用建议

1. 重视绩效管理，提高资金使用效益

建议肃南裕固族自治县人民医院进一步建立健全全过程预算绩效管理链条，将绩效理念和方法深度融入各类项目的预算编制、申报审核、执行监督、评价应用等全过程，构建事前绩效评估、事中绩效目标管理与运行监控、事后绩效评价和结果应用的闭环系统。同时，建议肃南裕固族自治县人民医院重视绩效管理工作，加强绩效理论学习，深刻理会绩效管理理念，做好绩效目标申报、绩效运行监控和绩效自评及结果应用等各项工作，以提高财政资金使用效益。

2. 制定业务管理制度，规范制度执行

建议肃南裕固族自治县人民医院制定出台配套的肃南裕固族自治县人民医院肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心项目项目管理类制度，对基层组织建设工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等做出明确规定，并严格执行，落实基层组织建设资金管理，促进工作的

长效化管理。

3. 加快项目建设，保障项目产出效益

建议项目主管单位要坚持问题导向，强化责任担当，抓住关键环节，及时督促检查，提升工作效能，加快项目实施步伐。要严把质量安全关，切实把精、细、严、实要求贯穿到项目实施的各个环节，加强监督管理，优化实施细节，严格落实主体责任，强化责任担当，充分发挥项目效益，认真履行各方职责，理顺工作机制，全力做好资金要素保障，破解制约项目难题，确保项目早完成、早使用、早见效。

七、评价主体签章

北京费而隐管理咨询有限公司



主评人：



2025 年 6 月 12 日

八、附件


(一) 绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	指标说明	分值	得分
投入	项目立项	立项依据充分性	立项依据充分，与单位职责相符，符合部门规划和工作计划，得3分；依据欠充分、与部门职责、规划、计划欠相符，得2分；依据不充分，不符合部门职责、规划、计划的不得分。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3	3
		立项程序规范性	项目申请、设立符合相关要求，提交文件、材料完整规范，得3分；申请和设立每发现1项不符合要求扣1分，发现提交文件、材料每缺失1项扣1分，扣完为止。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标合理得满分，每缺少一项扣1分。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否	3	2

				与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。		
		绩效指标明确性	绩效指标明确得满分，每缺少一项扣1分。	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3	2
	资金投入	预算编制科学性	预算编制科学得满分，每缺少一项扣1分。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3	3
		资金分配合理性	资金分配合理得满分，每缺少一项扣0.5分。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	3	3
投入管理得分					18	16
过程	资金管理	资金到位率	资金到位为100%得满分，每下降10个百分点扣1分，扣完为止。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	4	4
		预算执行率	业绩值为100%得4分，每下降10个百分点扣1分，扣完为止。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4	4
		资金使用	项目资金使用是否符合相关的财务管	评价要点：①是否符合国家财经法规和财	5	5

		合规性	理制度规定，满足全部要求得满分，缺少其中一条扣 1 分，扣完为止。	务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		
组织实施		管理制度健全性	管理制度健全得满分，每缺少一项扣 2 分。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度或方案；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	3
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。满足全部要求得满分，每有一处相同类型不规范扣 1.5 分，扣完为止。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	5
过程管理得分					22	21
	产出数量	采购完成率	采购实际完成工程量得满分，否则按比例扣分。	实际完成工程量=（实际产出工程量÷计划产出工程量）×100%。实际产出工程量=：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数量：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	8	6
	产出质量	采购验收合格率	采购验收合格率为 100%得满分，质量达标率每降低 10%扣权重分的 1 分，	项目验收合格率=（质量达标项目数量/实际完成的项目数量）*100%质量达标要求以	8	6

			扣完为止。	政策要求标准或验收报告为准。		
	产出时效	采购完成及时性	采购完成及时得满分，实际完成时间每拖延 5 天扣权重分的 1%，扣完为止。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	8	6
	产出成本	成本节约率	成本节约率大于等于 0%得满分，成本节约率每减少 10%扣权重分的 1 分，扣完为止。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	8	8
产出得分					32	26
效益	社会效益	提高医疗卫生服务能力	提高医疗卫生服务能力得满分，否则按比例扣分。	反映提高医疗卫生服务能力的相关情况。	10	8
		增强医疗卫生信息的整合度	增强医疗卫生信息的整合度得满分，否则按比例扣分。	反映增强医疗卫生信息的整合度的相关情况。	9	7
		促进医疗服务水平	促进医疗服务水平得满分，否则按比例扣分。	反映促进医疗服务水平的相关情况。	9	
效益得分					28	22
合计					100	85



(二) 现场工作照片



(三) 项目资料附件

(1) 立项文件

肃南裕固族自治县发展和改革局文件

肃发改审批〔2024〕51号

肃南裕固族自治县发展和改革局 关于肃南县人民医院紧急医学救援中心及区域 数据中心建设项目可行性研究报告的批复

县人民医院：

你院上报的《关于肃南县人民医院紧急医学救援中心及区域数据中心建设项目可行性研究报告的报告》（肃医发〔2024〕89号）收悉。经研究，原则同意《肃南县人民医院紧急医学救援中心及区域数据中心建设项目可行性研究报告的报告》，现就有关事项批复如下：

一、项目建设的必要性

本项目的建设是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会

主义思想和习近平总书记关于民族团结进步的重要论述，以及深入学习贯彻党的二十大精神的具体举措，是高质量推进各民族共同富裕先行区建设的健康保障。本项目的建设将进一步完善卫生基础设施，增加急救医疗设备、设施，通过提供紧急或非紧急的救援服务、降低可避免的死亡率、伤害、疼痛和痛苦；努力为广大农牧民群众提供快捷、方便、高效的特殊急诊服务，有利于保障居民群众的健康和生命安全。

二、项目单位及代码

项目单位：肃南县人民医院

项目代码：2406-620721-04-04-315858

三、项目建设地点

肃南县红湾寺镇明花路 121 号

四、项目建设期限

2024 年 6 月-2024 年 10 月

五、建设规模及主要建设内容

新建肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼一幢，主体地上五层、地下一层，框架结构，呈“一”字布置，建筑面积 3128.52 平方米。配套建设覆盖全县医疗机构的区域数据中心和智慧医疗工程、设备购置及附属工程等。

六、总投资及资金来源



该项目总投资 4083.96 万元，资金来源为申请中央预算内投资或超长期国债及地方配套资金。

七、节能及绿色建筑

原则同意工程可研报告推荐的节能方案，在工程初步设计阶段，要进一步优化和完善节能措施。项目建设执行绿色建筑标准。

八、工程招投标

根据《必须招标的工程项目规定》，施工单项合同估算价在 400 万元人民币以上的；重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 200 万元人民币以上的；勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上的必须招标。

接此批复后，请按照批复内容和要求抓紧开展项目初步设计等前期工作，在初步设计阶段，要严格控制项目建设规模和投资，并进一步优化建筑、结构等设计，确保满足功能需求。项目实施过程中，要按照国家和省上有关规定，严格履行建设程序，切实加强项目管理，实行项目法人责任制、确保工程质量和安全，早日建成发挥效益。招标投标制、工程监理制和合同管理制，强化施工保护措施，确保工程质量和安全，早日建成发挥效益。



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



扫描全能王 创建

肃南裕固族自治县人民医院文件

肃医发〔2024〕89号

签发人：巴战生

肃南裕固族自治县人民医院 关于上报肃南县人民医院紧急医学救援中心 综合楼及区域数据中心建设项目可行性研究 报告的报告

县发改局：

由于我县地处西部少数民族边远地区，地域辽阔，人口分散，交通不便，距离全市的医疗紧急救援中心河西学院附属张掖市人民医院和张掖市第二人民医院 100 公里，乘车需 2 小时。目前我院作为全县唯一一所县级综合医院，承担了全县的医疗急救任务。但目前我院没有专门的紧急医学救援专用业务用房，仅在旧门诊楼设立一间急诊室，集诊断、治疗、医生护士休息室于一身。



扫描全能王 创建

急救设备短缺，辅助用房不足、布局不合理、对于急危重症病人不能及时诊治，耽误抢救时机，增加了死亡率，给患者和社会造成了很大的损失。为了改变这种现状，更好地保障全县各族人民的生命安全，顺利实现我县的经济社会发展目标，急需建设紧急医学救援中心。2023 年 8 月我院委托北京圣华安咨询有限公司编制了《肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心建设项目可行性研究报告》，现将报告随文上报，请批复。

一、项目建设的必要性

本项目的建设是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于民族团结进步的重要论述，以及深入学习贯彻党的二十大精神的具体举措，是高质量推进各民族共同富裕先行区建设的健康保障。本项目的建设将进一步完善卫生基础设施，增加急救医疗设备、设施，通过提供紧急或非紧急的救援服务、降低可避免的死亡率、伤害、疼痛和痛苦；努力为广大农牧民群众提供快捷、方便、高效的特殊急诊服务，有利于保障居民群众的健康和生命安全。

二、建设内容及规模

新建肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼一幢，主体地上五层、地下一层，框架结构，呈“一”字布置，建筑面积 3128.52 平方米。配套建设覆盖全县医疗机构的区域数据中心和智慧医疗工程、设备购置及附属工程等。

三、建设期限



扫描全能王 创建

2024 年 6 月-2024 年 10 月

四、设资及资金来源

概算该项目本项目总投资 4083.96 万元，资金由多方筹措解决。

特此报告。


肃南裕固族自治县人民医院
2024 年 6 月 14 日

肃南裕固族自治县人民医院

2024 年 6 月 14 日



扫描全能王 创建



肃南裕固族自治县发展和改革局文件

肃发改审批（2023）17号

肃南裕固族自治县发展和改革局 关于肃南县人民医院紧急医学救援中心及区域 数据中心建设项目可行性研究报告的批复

县人民医院：

你院上报的《关于肃南县人民医院紧急医学救援中心及区域数据中心建设项目可行性研究报告的报告》（肃医发〔2023〕128号）收悉。根据北京圣华安咨询有限公司编制的《肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心建设项目可行性研究报告》，经研究，原则同意《肃南县人民医院紧急医学救援中心及区域数据中心建设项目可行性研究报告的报告》，现就有关事项批复如下：

一、项目建设的必要性



扫描全能王 创建



本项目的建设是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于民族团结进步的重要论述，以及深入学习贯彻党的二十大精神的具体举措，是高质量推进各民族共同富裕先行区建设的健康保障。本项目的建设将进一步完善卫生基础设施，增加急救医疗设备、设施，通过提供紧急或非紧急的救援服务、降低可避免的死亡率、伤害、疼痛和痛苦；努力为广大农牧民群众提供快捷、方便、高效的特殊急诊服务，有利于保障居民群众的健康和生命安全。

二、项目单位及代码

项目单位：肃南县人民医院

项目代码：2309-620721-04-01-511559

三、项目建设地点

肃南县红湾寺镇明花路 121 号

四、项目建设期限

2023 年 8 月-2024 年 10 月

五、建设规模及主要建设内容

新建肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼，占地面积 507.2 m²，总建筑面积 3128.52 m²，结构形式采用钢框架结构体系，地下一层主要设置消毒供应中心、洗消中心；一层主要设置紧急医学救援中心、发热门诊；二层主要设置急诊观察室；三层主要设置体检中心（放射、检验、超声、心电、内镜、肺功能等）；四层主要设置应急指挥调度中心、应急演练中心；五层主要设置手术室及苏醒室。工程建设内容为紧急医学救援中心综合楼的建



15. 11. 15
费而隐

筑、结构、给排水、暖通、电气及设备购置及安装工程。同时建设覆盖全县医疗机构的区域数据中心工程和智慧医疗工程。

六、总投资及资金来源

该项目总投资 4083.96 万元，资金由多方筹措解决。

七、工程招投标

根据《甘肃省招标投标条例》规定，本工程建筑、安装等单位的选择和重要材料的采购，必须委托具有相应资质的招标代理机构进行公开招标。

接此批复后，请严格按照批复建设内容和规模，抓紧开展工程初步设计工作，并积极落实建设资金，力争早日开工建设。



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建



肃南裕固族自治县卫生健康局文件

肃卫发〔2024〕39号

肃南裕固族自治县卫生健康局 关于肃南县人民医院紧急医学救援中心及区域 数据中心（紧密型县域医共体信息化） 建设项目初步设计的批复

县人民医院：

你院报来的《关于申请办理肃南县人民医院紧急医学救援中心及区域数据中心（紧密型县域医共体信息化）建设项目初步设计方案的报告》（肃医发〔2024〕39号）和甘肃智讯信息工程监理咨询有限公司出具的该项目初步设计评审报告收悉。经研究，原则同意《肃南县人民医院紧急医学救援中心及区域数据中心（紧密型县域医共体信息化）建设项目初步设计方案的报告》。

- 1 -



现将有关事项批复如下：

一、项目名称

肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心
建设项目（紧密型县域医共体信息化建设）

项目代码：2309-620721-04-01-511559

二、项目建设地点

肃南县红湾寺镇明花路 121 号

三、建设规模和内容

（一）建设规模

本项目的建设规模覆盖整个肃南裕固族自治县县级医疗机构、肃南裕固族自治县基层医疗卫生机构、肃南裕固族自治县卫生健康局及其成员单位。

（二）主要内容

1. 区域医疗服务基础达标建设
2. 区域智慧医疗建设
3. 院内智慧医疗服务建设
4. 院内信息化基础达标建设

（三）项目具体建设内容

1. 医疗信息化整体升级
2. 智慧医疗与数据集成
3. 区域智慧医疗网络构建
4. 区域智慧医疗综合监管
5. 公众服务与接口平台



- 6. 新型智慧医疗服务
- 7. 院内信息化基础强化

四、建设期限

2024 年 4 月—2025 年 10 月

五、投资总额及来源

项目总投资 1415 万元，其中硬件费用 205 万元，软件建设费用 1210 万元。资金由多方筹措解决。

接此批复后，抓紧开展施工图设计，并严格按照项目法人制、招标投标制、工程监理制和合同管理制等有关规定，加强工程质量和资金管理，确保项目早日建成发挥效益。





肃南裕固族自治县人民医院文件

肃医发〔2024〕39号

签发人：付万海

肃南裕固族自治县人民医院 关于上报肃南县人民医院紧急医学救援中心及 区域数据中心建设项目(紧密型县域医共体信 息化建设)初步设计方案的报告

县卫健局：

为确保肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心建设项目（紧密型县域医共体信息化建设）建设工作高质量顺利实施，我院根据《甘肃省县域医共体信息化平台建设功能指引（试行）》的要求，结合肃南县县域医疗卫生单位实际情况，委托北京易柯森特科技有限公司为我县紧密型县域医共体信息化建设做了切合我县实际的初步设计方案，现随文报来，妥否，



请批示！

一、项目名称

肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心
建设项目（紧密型县域医共体信息化建设）

项目代码：2309-620721-04-01-511559

二、项目建设地点

肃南县红湾寺镇花路 121 号

三、建设规模和内容

（一）建设规模：本项目的建设规模覆盖整个肃南裕固族自治县县级医疗机构、肃南裕固族自治县基层医疗卫生机构、肃南裕固族自治县卫生健康局及其成员单位。

（二）主要建设内容：

1. 区域医疗服务基础达标建设
2. 区域智慧医疗建设
3. 院内智慧医疗服务建设
4. 院内信息化基础达标建设

（三）项目具体建设内容

1. 医疗信息化整体升级
2. 智慧医疗与数据集成
3. 区域智慧医疗网络构建
4. 区域智慧医疗综合监管
5. 公众服务与接口平台



6. 新型智慧医疗服务

7. 院内信息化基础强化

四、建设期限


2024 年 4 月—2025 年 10 月

五、投资总额及来源

项目总投资 1415 万元，其中硬件费用 205 万元，软件建设费用 1210 万元。资金由多方筹措解决。

特此报告。

附件：肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心建设项目（紧密型县域医共体信息化建设）初步设计方案。


肃南裕固族自治县人民医院
2024 年 4 月 15 日

肃南裕固族自治县人民医院

2024 年 4 月 15 日

(2) 会议纪要



肃南裕固族自治县城乡规划委员会 会议纪要

2023 年 第六次

2023 年 7 月 13 日，受县委书记、县城乡规划委员会主任陆思东通知委托，县委副书记、县政府县长、县城乡规划委员会副主任钟向辉在县政府三楼会议室主持召开县城乡规划委员会 2023 年第六次会议，现将会议讨论确定的有关事项纪要如下：

一、会议讨论研究了皇城镇人民政府提交的《关于审定甘肃祁连山国家级自然保护区管护中心西营河自然保护站皇城资源管护站建设项目规划选址的请示》。会议原则同意在皇城镇北峰村修建西营河自然保护站皇城资源管护站的选址意见。

二、会议讨论研究了马蹄乡人民政府、祁丰乡人民政府提交的《关于审定甘肃祁连山国家级自然保护区管护中心肃

- 1 -



南县保护管理设施建设项目规划选址的请示》。会议原则同意在马蹄乡小寺儿村、嘉卜斯村、楼庄子村及祁丰乡青棵地村修建五个检查哨卡的选址意见。会议要求，马蹄乡政府、祁丰乡政府对要项目严格把关，保持项目风貌设计与周边环境相协调。

三、会议讨论研究了县人民医院提交的《关于审定肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼规划选址的请示》。会议原则同意在红湾寺镇县医院院内修建肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼的选址意见。拟建建筑风貌与原门诊楼相融合。

四、会议讨论研究了康乐镇人民政府提交的《关于研究确定肃南县康乐镇隆丰村乡村振兴产业基础设施建设项目（3#、4#楼）规划选址的请示》。会议原则同意在康乐镇隆丰村修建康乐镇隆丰村乡村振兴产业基础设施建设项目（3#、4#楼）的选址意见。会议要求，康乐镇政府按照会议讨论意见进一步修改完善。一是3号楼建筑风格参照4号楼设计，并细化屋檐、屋顶、门柱、墙饰等外立面设计。二是优化建筑内部布局，细化功能分区，合理布设楼梯等附属设施，提升空间利用率，三是严格控制工程造价，确保资金用在“刀刃”上，不搞花架子，不花冤枉钱。

五、会议传达学习了自然资源部《关于深化规划用地“多审合一、多证合一”改革的通知》。会议要求，各乡镇及相关部门单位要吃透文件精神，切实实用好用活政策，落实“放



管服”改革和优化营商环境的决策部署，提高审批效能和监管服务水平。

会议要求，各乡镇及建设单位要加快推进项目建设，目前正处于项目建设的黄金期，对具备动工条件的，抓紧做好项目前期工作，在确保工程质量和安全的前提下，争分夺秒赶进度。县自然资源局、县住建局要提高政治站位，把项目建设放在优先位置，在建设项目审批时与建设单位积极沟通、主动服务、合力攻坚，助力项目加快建设，确保按期完工。税务局应聚焦税收主业，服务经营主体，深化改革创新，落实减负增效的税收政策，为高质量发展营造良好税收营商环境。

参会名单：

钟向辉	强万生	高积鑫	王建军	杜明哲
朱永红	刘新元	于永峰	孙玉国	张登成
魏永强	汤学成	潘占华	郭 涛	易浩虎
魏 勇	段学明	李进雷	杨 晓	吴祎蓉
杨玉强	杜学刚	杜雪林	宋学东	陈志强
潘永刚	屈建虹	陈 勉	贺 妮	



No:

Date:

时间: 2024.11.1

地点: 四楼会议室

参加: 田战生, 付万海, 裴刚, 戚永祥, 田战生

记录: 田战生

列席: 田战生, 吴海岩

主持: 田战生

记录: 田战生

一. 学习习近平总书记重要讲话, 重要指示, 批示精神,

(一) 中共中央政治局常委会审议《关于二十届中央第三轮巡视情况
的报告》(田战生同志)
田战生同志

会议强调, 各级党组织要不断提高政治站位, 强化履职尽责政治担当, 主动作为, 攻坚克难, 主动为党分忧, 为国尽责, 要认真贯彻
党的二十届三中全会部署, 从钉钉子精神抓好改革任务
落实

(二) 习近平对民政工作作出重要指示, (田战生同志领学)。

加强普惠性基础性兜底性民生建设, 积极主动为人民群众
做好事办实事解难事

二: 田战生同志研究事宜落实情况。

· 田战生同志。

三. 支部重点工作。

研究11月主题党日安排。

田战生: 主题党日于11月2日, 开展下基层大型义诊活动, 携带五



扫描全能王 创建



No: _____

Date: _____

王刚：同意先铺外圈的地砖。

张刚：地平太低不行，同意先铺地砖。

任海：同意先铺靠马路的地砖。

王成：同意先铺地砖，地平等天整后再验收。

经多次讨论，均同意先铺靠马路的地砖。

7. 讨论变更及支付信息但项目付款方式事宜。

张刚：合同当初约定信息但项目和验收后支付款，但因付款太长的时间，需变更支付方式，按年度资金支付，年底资金支付，年底资金支付，年底资金支付。

王成：若不违反规定，同意变更，但一定要由合同说明情况。

张刚：已咨询财政局，补充协议变更协议，那可，不违反。

王成：同意补充协议变更协议后再进行付款变更。

张刚：根据施工进度，优化营商环境要求，支付时间不能太。

任海：补充协议一定要明确各批次付款，同意变更。

张刚：初步考虑补充协议按每年付30%，付年，第四年付10%，从24年开始。

王成：已咨询财政局补充协议变更协议符合要求，同意变更付款方式。

经讨论，完善补充协议变更协议后再变更付款方式。

扫描全能王
1. 在用的扫描App

1 -



扫描全能王 创建

(3) 财务资料



肃南裕固族自治县卫生健康局文件

肃卫发〔2025〕16号

签发人：潘占华

肃南裕固族自治县卫生健康局 关于肃南县人民医院紧急医学救援中心综合 楼及区域数据中心建设项目资金的报告

县发改局：

按照张掖市发展和改革委员会、张掖市卫生健康委员会《关于做好2025年医疗卫生强基工程建设工作》的预通知要求，经县人民医院申报，县卫健局研究，肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心建设项目符合文件中“县域医共体资源共享中心建设工程”范围，并予以补助，现将项目具体情况汇报如下：

— 1 —



一、项目单位基本情况

肃南县人民医院始建于1953年，坐落于甘肃省张掖市肃南裕固族自治县红湾寺镇，是全县唯一一所集医疗、急救、教学、科研、预防保健为一体的二级甲等综合医院。医院占地面积1.64万平方米，编制床位129张，设有14个一级临床科室，13个医技科室，10个职能科室，现有职工123人，能开展1000余项诊疗项目。

二、项目基本情况

项目名称：肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心建设项目

项目代码：2309-620721-04-01-511559

项目建设期限：2024年-2025年

建设内容：肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心建设项目共两个单项工程，其中：

（一）肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼建设项目，占地面积507.20 m²，总建筑面积3128.52 m²，主体地下一层，地上五层。地下一层建筑面积507.20 m²，一层建筑面积503.28 m²，二至五层建筑面积均为501.24 m²，屋面建筑面积113.08 m²。

（二）肃南县人民医院区域数据中心建设项目，以肃南县人民医院为信息中枢，建设联通皇城镇、马蹄乡、康乐镇、大河乡、明花乡、祁丰乡中心卫生院和祁青地区卫生院的县域医共体数据中心一处，配套建设相关附属设施设备。建成基础达标符合《紧密型县域医疗卫生共同体建设方案》的信息化工程。

总投资及资金来源：项目总投资估算4083.96万元。已下达投资1000万元，拟申请中央资金2267万元，剩余资金817万元，由县级财政资金解决。



建设条件落实情况：该项目已完成肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心前期的可研编制和评审、可研批复、土地预审、规划、社会稳定风险评估、招投标手续、施工许可证手续。

三、项目可行性与必要性

党的二十大报告指出，要“促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局”“提高基层防病治病和健康管理能力”。应坚持以保障人民健康为工作出发点和落脚点，紧紧围绕“强县域、强基层”目标，创新开展县域医疗次中心建设，并以此为依托加快构建紧密型县域医共体，探索出一条“省级推动、上下联动、梯次带动”的县域医疗机构发展之路。

县域医共体建设作为整合型医疗卫生体系的关键一环，强化、提升了基层卫生服务能力，夯实了分级诊疗制度基础，为县域综合医改和基层医疗卫生体制改革指明了方向。2019年，甘肃省16个县（区、市）入选国家级紧密型县域医共体建设试点区域，医共体建设已成为提升本地区医疗健康服务水平的重要改革举措，2022年肃南县印发了《关于印发肃南县紧密型县域医共体建设实施方案的通知》，通知要求要加强信息化建设，建设医共体内统一运营管理信息系统，实现信息共建共享、互联互通。基于此，为推进落实分级诊疗制度，建立“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式，提升我县医疗卫生综合服务能力，促进我县医疗和公共卫生协同融合发展，实现县域医疗卫生服务体系的高质量发展，计划建设肃南县紧密型县域医共体项目。“医共体”全称紧密型县域医疗卫生共同体，是以县级医院为龙头，整合县乡两级医疗卫生资源，形成一个医疗体系，最大化发挥资源优势和技术优势，逐步提升县域医疗卫生服务质



量，构建分级诊疗、合理诊治及有序就医新秩序，着力增强群众健康获得感、幸福感和安全感。

特此报告。

肃南县卫生健康局
2025年4月18日

中共肃南裕固族自治县卫生健康局党组

2025年4月18日印



肃南裕固族自治县人民医院文件

肃医发〔2025〕56号

签发人：付万海

肃南裕固族自治县人民医院 关于上报肃南县人民医院紧急医学救援中心 综合楼及区域数据中心建设项目资金申请的报告

县卫健局：

肃南裕固族自治县是甘肃省唯一的裕固族自治县，地处河西走廊中部，祁连山北麓一线，东西长 650 公里，南北宽 120-200 公里，总面积 23887 平方公里，东邻天祝藏族自治县，西接肃北蒙古族自治县，南与青海省相邻，北与武威、永昌、山丹、民乐、张掖、临泽、高台、酒泉、嘉峪关、玉门等甘青 2 省 7 个市州 15 个县（市）区接壤。全县共有 3 个镇 5 个乡，102 个行政村、3 个社区和 9 个国有林牧场，是多个民族聚居的少数民族县，境内居有裕固、藏、蒙古、回及少量的满、东乡、保安等 17 个少



数民族。全县总人口为 3.84 万人，其中，裕固族 1.037 万人，占 27%，藏族 0.99 万人，占 25.87%，汉族 1.66 万人，占 43.22%。

一、项目单位的基本情况

肃南县人民医院始建于 1953 年，坐落于甘肃省张掖市肃南裕固族自治县红湾寺镇，是全县唯一一所集医疗、急救、教学、科研、预防保健为一体的二级综合医院。医院占地面积 1.64 万平方米，编制床位 129 张，设有 14 个一级临床科室，13 个医技科室，10 个职能科室。现有职工 123 人。医院拥有西门子 1.5T 核磁共振、飞利浦 64 排 CT、等先进的医疗设备 350 多台件。普外科为甘肃省县级重点专科，中医骨关节病科为市级重点专科、内科设有 ICU，妇产科设有 NICU。年门诊量 5 万余人次，年收住病人 2600 余人次，手术病例 600 余例次。能开展 1000 余项诊疗项目。2019 年通过“二级甲等”医院评审，1997 年被卫生部评审为“爱婴医院”。作为政府的医院，人民的医院，医院始终把发挥社会公益性放在一切工作的首位。

二、项目的基本情况

项目名称：肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心建设项目

项目代码：2309-620721-04-01-511559

建设内容：肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心建设项目共两个单项工程，其中：

（一）肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼建设项目，占地面积 507.20 m²，总建筑面积 3128.52 m²，主体地下一层，地上五层。地下一层建筑面积 507.20 m²，一层建筑面积 503.28 m²，二至五层建筑面积均为 501.24 m²，屋面建筑面积 113.08 m²。

（二）肃南县人民医院区域数据中心建设项目，以肃南县人



民医院为信息中枢，建设联通皇城镇、马蹄乡、康乐镇、大河乡、明花乡、祁丰乡中心卫生院和祁青地区卫生院的县域医共体数据中心一处，配套建设相关附属设施设备。建成基础达标符合《紧密型县域医疗卫生共同体建设方案》的信息化工程。

总投资及资金来源：项目总投资估算4083.96万元。已下达投资1000万元，拟申请中央资金2267万元，剩余资金817万元，由县级财政资金解决。

建设条件落实情况：该项目已完成肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心前期的可研编制和评审、可研批复、土地预审、规划、社会稳定风险评估、招投标手续、施工许可证手续。

三、项目提级论证，通过在线审批平台完成审批情况

该项目已通过提级论证，并在线平台审批，列入储备项目。

四、申请投资主要理由和政策依据

党的二十大报告指出，要“促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局”“提高基层防病治病和健康管理能力”。应坚持以保障人民健康为工作出发点和落脚点，紧紧围绕“强县域、强基层”目标，创新开展县域医疗次中心建设，并以此为依托加快构建紧密型县域医共体，探索出一条“省级推动、上下联动、梯次带动”的县域医疗机构发展之路。

县域医共体建设作为整合型医疗卫生体系的关键一环，强化、提升了基层卫生服务能力，夯实了分级诊疗制度基础，为县域综合医改和基层医疗卫生体制改革指明了方向。2019年，甘肃省16个县（区、市）入选国家级紧密型县域医共体建设试点区域，医共体建设已成为提升本地区医疗健康服务水平的重要改革举措，2022年肃南县印发了《关于印发肃南县紧密型县域医共体建

造

扫描全能王 创建



设实施方案的通知》，通知要求要加强信息化建设，建设医共体内统一运营管理信息系统，实现信息共建共享、互联互通。基于此，为推进落实分级诊疗制度，建立“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式，提升我县医疗卫生综合服务能力，促进我县医疗和公共卫生协同融合发展，实现县域医疗卫生服务体系的高质量发展，计划建设肃南县紧密型县域医共体项目。

政策依据：“医共体”全称紧密型县域医疗卫生共同体，是以县级医院为龙头，整合县乡两级医疗卫生资源，形成一个医疗体系，最大化发挥资源优势和技术优势，逐步提升县域医疗卫生服务质量，构建分级诊疗、合理诊治及有序就医新秩序，着力增强群众健康获得感、幸福感和安全感。

2017年4月，国务院办公厅印发了《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》（国办发〔2017〕32号），提出了在县域开展医疗共同体建设的要求。2019年5月，国家卫生健康委、国家中医药管理局印发了《关于推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的通知》（国卫基层函〔2019〕121号），明确了开展紧密型县域医疗卫生共同体建设的指导方案。

甘肃省对开展紧密型县域医共体建设高度重视，2018年，甘肃省人民政府办公厅下发关于促进“互联网+医疗健康”发展的实施意见（甘政办发〔2018〕148号）、2019年，省医改办、省卫生健康委、省人社厅、省医保局印发《关于印发甘肃省紧密型县域医疗卫生共同体及慢性病医防融合新模式建设试点工作实施方案的通知》（甘卫基层发〔2019〕198号）就加快推进紧密型县域医疗卫生共同体建设提出指导意见。2024年，省卫生健康委等10部门《关于印发全面推进紧密型县域医共体建设实



张

施意见的通知》(甘卫基层发(2024) 31 号)。
特此报告。


肃南裕固族自治县人民医院
2025 年 4 月 18 日

肃南裕固族自治县人民医院

2025 年 4 月 18 日



国库集中支付凭证

第 521426207212024120900002 号

普通业务

20241209

单位：元

付款人	全 称	肃南裕固族自治县财政局国库集中支付中心		收款人	全 称	中国电信股份有限公司张掖分公司	
	账 号	2712042529200001770			账 号	2712040329200007077	
	开户银行	中国工商银行肃南县支行			开户银行	中国工商银行股份有限公司张掖甘州支行	
支 付 金 额	人民币 (大写):	叁佰万元整				金 额 (小写)	¥3,000,000.00
单 位	肃南裕固族自治县人民医院			主管部门	肃南裕固族自治县卫生健康局		
功能分类科目	2100201综合医院			支付申请编号	921026207212024120500707		
结算方式	电子转账支付			用 途	支中国电信医共体信息化建设款		
预算项目编码	620721241320040008011			预算项目名称	紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心建设项目		
 2024-12-09 09:25:19  2024-12-09 09:25:19  2024-12-09 09:24:41				银行会计分录	实际支付金额: ¥3,000,000.00 (借): 复核员:  2024-12-09 11:35:21		



电子发票(普通发票)

发票号码: 24627000000011410709

开票日期: 2024年12月05日

购买方信息	名称: 肃南裕固族自治县人民医院	销售方信息	名称: 中国电信股份有限公司张掖分公司																																								
	统一社会信用代码/纳税人识别号:		统一社会信用代码/纳税人识别号: 9162070076771931X6																																								
<table><thead><tr><th>项目名称</th><th>规格型号</th><th>单 位</th><th>数 量</th><th>单 价</th><th>金 额</th><th>税率/征收率</th><th>税 额</th></tr></thead><tbody><tr><td>*电信服务*通信服务费</td><td>1</td><td>*</td><td>1</td><td>3000000</td><td>3000000.00</td><td>*</td><td>*</td></tr><tr><td colspan="5">合 计</td><td>¥3000000.00</td><td></td><td>¥0.00</td></tr><tr><td colspan="2">价税合计(大写)</td><td colspan="2">叁佰万圆整</td><td colspan="4">(小写) ¥3000000.00</td></tr><tr><td>备 注</td><td colspan="7">肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域医学数据中心建设项目(紧密型县域医共体信息化建设)项目;</td></tr></tbody></table>				项目名称	规格型号	单 位	数 量	单 价	金 额	税率/征收率	税 额	*电信服务*通信服务费	1	*	1	3000000	3000000.00	*	*	合 计					¥3000000.00		¥0.00	价税合计(大写)		叁佰万圆整		(小写) ¥3000000.00				备 注	肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域医学数据中心建设项目(紧密型县域医共体信息化建设)项目;						
项目名称	规格型号	单 位	数 量	单 价	金 额	税率/征收率	税 额																																				
*电信服务*通信服务费	1	*	1	3000000	3000000.00	*	*																																				
合 计					¥3000000.00		¥0.00																																				
价税合计(大写)		叁佰万圆整		(小写) ¥3000000.00																																							
备 注	肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域医学数据中心建设项目(紧密型县域医共体信息化建设)项目;																																										

开票人: 王学武(361657)



(4) 项目合同

肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心建设项目
(紧密型县域医共体信息化建设) 合同

委托方(甲方): [肃南裕固族自治县人民医院]
地址: [肃南裕固族自治县红湾寺镇明花路121号]
法定代表人/负责人: [裴刚]
项目联系人: [常海龙]
电话: [0936-6124967]

受托方(乙方): [中国电信股份有限公司张掖分公司]
地址: [甘肃省张掖市甘州区西街5号]
法定代表人/负责人: [王增银]
项目联系人: [李建鹏]
电话: [15393662323]

本合同甲方委托乙方就[肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心建设项目(紧密型县域医共体信息化建设)](以下简称“项目”)进行[软件部署、开发、云业务部署]的专项技术服务,并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国民法典》以及相关法律法规的规定,达成如下合同,并由双方共同恪守。

第一条 甲方委托乙方进行技术服务的内容如下:

1.1 技术服务的目标: [肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心建设项目(紧密型县域医共体信息化建设)]。

1.2 技术服务的内容: [软件开发、硬件采购部署(详见附件二)]。

1.3 技术服务的方式: [/]。

第二条 乙方应当按下列要求完成技术服务工作:

2.1 技术服务地点: [肃南裕固族自治县人民医院]。

2.2 交付日期: [365日历天]。

2.3 技术服务(维保)期限: [3年(自项目竣工验收日起计算)]。

第三条 为保证乙方有效进行技术服务工作,甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项:

3.1 提供技术资料: [无]。

3.2 提供工作条件: [提供办公场所]。

3.3 其他配合协作事项: [无]。

3.4 甲方提供上述技术资料、工作条件和配合协作事项的时间及方式: [按乙方要求提供]。

第四条 甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为:

4.1 本合同总金额(含税): 大写人民币[壹仟叁佰玖拾伍万元整]元, ¥[13950000.00];

第 1 页 共 50 页

《肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及
数据中心建设项目(紧密型县域医共体信息化建设)
合同》补充协议

协议签订地: [甘肃省张掖市肃南县]

甲方: 肃南裕固族自治县人民医院

乙方: 中国电信股份有限公司张掖分公司

地址: 肃南裕固族自治县红湾寺镇明
花路 121 号

地址: 甘肃省张掖市甘州区西大街
26-28 号

法定代表人/负责人: 裴刚

法定代表人/负责人: 王增银

业务联系人: 常海龙

业务联系人: 李建鹏

联系电话: 0936-6124967

联系电话: 15393662323

主管部门: 肃南裕固族自治县卫生健康局

鉴于:

甲乙双方于[2024]年[6]月签订《肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心建设项目(紧密型县域医共体信息化建设)合同》, 项目编号为[SJYZC2024GK-010], 现甲乙双方经友好协商, 补充内容如下:

第一条 按照原合同 4.2 条内容约定, 项目付款方式为: (1)项目竣工验收合格, 出具验收合格报告后, 甲方收到乙方提供的发票后[30]日内支付大写人民币[肆佰壹拾捌万伍仟元整], ¥[4185000.00]元。(2)项目竣工验收合格满3年后, 甲方收到乙方提供的发票后[30]日内, 甲方向乙方支付大写人民币[玖佰柒拾陆万伍仟元整], ¥[9765000.00]元。

本补充协议将原合同约定的付款方式变更为:

(1) 2024 年 12 月 30 日前支付签约金额的 30%, 即大写人民币[肆佰壹拾捌万伍仟元整], ¥[4185000.00];

(2) 2025 年 6 月 30 日前支付签约金额的 30%, 即大写人民币[肆佰壹拾捌万伍仟元整], ¥[4185000.00];



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



于2026年6月30日前支付签约金额的30%，即大写人民币[肆佰壹拾捌万伍仟元整]，¥[4185000.00]；

(1) 2027年6月30日前支付签约金额的10%，即大写人民币[壹佰叁拾玖万伍仟元整]，¥[1395000.00]。

合同总金额保持不变。

第二条 本补充协议使用的称谓和定义与原合同中所使用的称谓和定义具有完全相同的含义。除本补充协议进行的修改外，原合同应维持不变并继续有效。本补充协议与原合同不一致时，以本补充协议为准。

第三条 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。本补充协议一式[肆]份，双方各执[贰]份，具有同等法律效力。

甲方：肃南裕固族自治县人民医院

法定代表人/负责人

或授权代表：

签约时间：2024年11月19日

乙方：中国电信股份有限公司张掖分公司

法定代表人/负责人

或授权代表：

签约时间：2024年11月19日

主管部门：肃南裕固族自治县卫生健康局

负责人



(5) 中标通知书

肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及
数据中心建设项目(紧密型县域医共体信息化)
中标通知书

项目编号: SJYZC2024GK-010

中国电信股份有限公司张掖分公司:

我单位委托甘肃中诚建安工程咨询有限公司以公开招标方式采购的肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心建设项目(紧密型县域医共体信息化建设), 于 2024 年 05 月 30 日在张掖市公共资源交易中心肃南县分中心完成了开、评标。根据评审意见, 确认贵单位为中标供应商, 中标金额: (大写) 壹仟叁佰玖拾伍万元整 (小写) ¥13950000.00 元, 现公示期已满, 无异议。请于 10 日内来我单位签订政府采购合同, 特此通知。

项目负责人签字:

项目负责人签字:

采购人盖章:

代理机构盖章:



2024年5月31日

(6) 项目招标代理协议



甘肃省政府采购项目 招标代理协议

甲方：肃南裕固族自治县人民医院

乙方：甘肃中诚建安工程咨询有限公司

二〇二四年四月

甲方（采购人）：肃南裕固族自治县人民医院

乙方（采购代理机构）：甘肃中诚建安工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，甲方自愿委托乙方承担本单位政府采购招标代理工作，全权委托乙方代理委托项目招标工作的全部事项，乙方愿意接受甲方委托，双方按照国家的有关法律法规及招投标管理的相关规定，协商一致，达成如下协议：

一、委托项目基本情况

依据政府采购申报审批表和项目委托通知单填写。

1. 委托代理项目名称: 肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心建设项目（紧密型县域医共体信息化建设）

2. 项目编号: _____

3. 项目预算金额: 1415 万元

4. 采购方式:

- ☒ 公开招标
- ☐ 邀请招标
- ☐ 竞争性谈判
- ☐ 询价
- ☐ 单一来源采购
- ☐ 竞争性磋商

如果在采购过程中采购方式发生变化，以有关部门批准的方式为准。

5. 中标人按照方式 (1) 确定:

- (1) 甲方授权评审委员会直接确定；
- (2) 甲方在收到评审报告 5 个工作日内，在评审委员会推荐的中标候选人确定。

二、工作原则

甲乙双方本着密切协作、精心组织、保证质量、按期完成的原则开展

甘肃省政府采购项目招标代理协议

工作，重大事项由双方研究协商决定。

三、委托范围和代理期限

（一）委托范围

- ☐ 采购需求制定及预算编制
- ☐ 采购预算审核
- ☒ 编制、印刷、发售、解释采购文件
- ☒ 制作、发布采购信息公告
- ☐ 组织踏勘现场或答疑会（若有）
- ☐ 组织供应商资格预审（若有）
- ☒ 接收供应商递交的响应文件
- ☒ 组织开标会议
- ☒ 资格性审查（仅限以招标方式进行采购的货物和服务类项目）
- ☒ 组织专家评标（评审）
- ☒ 向采购人提交评审报告
- ☒ 制作、发布采购结果公告
- ☒ 发出中标或成交通知书
- ☒ 编制招标报告备案资料
- ☐ 项目履约验收（若有）

（二）代理期限

本协议委托期限自甲乙双方签署本委托代理协议之日起至中标、成交结果在财政部门指定的媒体上进行公告之日止（特殊事项另行约定）。

四、甲方的权利和义务

1. 负责办理与本项目有关的审批手续并保证项目所需资金的及时和足额到位。
2. 负责制定采购需求，向乙方提供招标所需原始资料，包括政府采购

扫描全能王 创建





甘肃省政府采购项目招标代理协议

项目审批单或采购批文（原件）、招标项目技术参数明细单、招标项目技术要求（质量要求、交货时间、送货地点、售后服务要求等）、供应商资格要求、预算控制价等必须的资料。

3. 甲方有权就委托的项目提出合法、合理的要求，但不得指定供应商或指定采购品牌，不得提出含有倾向性或者排斥潜在投标人的要求。

4. 指定一位专门负责本项目的联系人，代表甲方协调和联系招标过程中的有关具体事项。

5. 委托代理期间，甲方应当积极配合乙方组织潜在投标人现场考察或者召开标前答疑会，应供应商的要求依法对采购文件作出澄清，中标通知书发出之日起30日内，应当依法与中标或者成交供应商签订政府采购合同。

6. 委托代理期间，如果供应商对采购文件、采购过程、中标成交结果提出质疑，甲方应当依法作出答复，有投诉情形者需配合政府采购监督管理部门对投诉的处理。

7. 负责邀请本级财政监督管理部门参与开评标的工作。

8. 甲方派代表参加评标委员会，授权采购人代表参与开标和评标，确认评标报告，确定中标或成交供应商，但不得非法干预、影响评标过程和结果。

9. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定，负责在合同签订后两个工作日内在甘肃政府采购网公告政府采购合同。

10. 甲方负责组织对合同项目的验收。大型复杂项目的验收，甲方组织权威机构及其专家参与，并形成验收报告。

11. 应严格遵守相关法律法规和各项政府采购制度并保守采购活动中的商业秘密及与本项目相关的评标内容。

五、乙方的权利和义务

1. 接受甲方的委托和监督，依法在委托的范围开展采购招标工作、维护采购人和供应商的合法权益。

甘肃省政府采购项目招标代理协议

2. 授权一位项目专职负责人（项目经理），代表乙方与甲方联系和协调处理招标过程中的有关具体事项，在组织实施受托项目时，应遵守政府采购有关法律法规。

3. 根据项目要求，负责编制、印刷、发售、解释采购文件，乙方有权拒绝甲方项目中不合理的商务和技术条款，修正对潜在的投标人实行差别待遇或歧视待遇的内容。

4. 负责发布招标公告、投标邀请函，组织标前会议答疑等。

5. 依据采购文件的规定，接收响应文件。

6. 组织并主持开标和评标会议等有关的具体事项，记录、整理评审委员会的评标过程，编写评审报告。

7. 依据相关法律组建评标委员会，并组织评标委员会进行评标。

8. 负责向供应商发放中标或成交通知书，负责编写并向甲方和政府采购办公室提交完整的招标报告备案资料。

9. 遵守招标过程中有关保密工作要求。

10. 协助甲方完成评标结果报送有关部门审批备案工作。

11. 协助甲方完成合同谈判并对合同进行鉴证、备案。

12. 负责处理招标过程中的有关问题。

13. 按照相关规定完整的保存甲方委托代理项目招标备案资料，保存期限为从采购结束之日起 15 年。

六、招标服务费及相关费用

招标服务费包含乙方从事编制、发布招标公告，编制、发售采购文件（包括编制资格预审文件），审查投标人资格，组织投标人踏勘现场和答疑，组织开标、评标、定标会议，以及提供招标前期咨询、协调合同的签订等业务所收取的费用。

1. 收费标准：本项目双方约定的招标代理服务费收取标准为按照定额收取招标代理服务费人民币大写：捌拾柒仟玖佰元整（¥14790.00元），





甘肃省政府采购项目招标代理协议

招标代理服务费中不含开标、评标、场地设施租赁费、评审专家劳务报酬及项目验收所产生的费用。

2. 本项目的招标代理服务费用由 中标供应商 支付，由中标或成交供应商支付费用的由供应商计入投标成本。

3. 依据《政府采购评审专家管理办法》【财库〔2016〕198号】第二十三条规定，评审专家劳务报酬及因评审活动而支出的费用（住宿、交通等）等由采购人支付。

4. 若因甲方对资质条件设置过高而导致废标或重新组织招标的，所产生的一切费用由甲方承担，并承担相应的法律责任。

5. 若因甲方不具备招标条件或隐瞒条件或设置的条件不合理进行招标，导致招标中断或废标的，所产生的一切费用由甲方承担。

6. 因供应商违规或中标人无正当理由弃标等原因而导致投标保证金不予退还的，投标保证金归乙方所有，用于对代理项目前期工作造成损失的弥补。

7. 本协议履行过程中，因甲方原因导致项目暂停、中止、终止的，由甲方向乙方全额支付约定的代理服务费。

七、代理协议的执行及争议的解决

1. 甲乙双方应及时相互通报并磋商解决本代理协议执行中所发生的问题，由于延误造成的损失由责任方承担。磋商中发生争议，双方协商解决，不能协商解决者，任何一方均保留依法起诉的权利。

2. 甲乙双方应认真履行本代理协议，由于任何一方过错致使代理协议不能履行、不能完全履行、延迟履行、履行不符合法定条款或约定条件的，由过错方承担一切责任，拒不承担者，对方保留依法起诉的权利。

八、违约责任

本协议签订后，无正当理由甲乙双方不得单方面终止合作，否则违约方应当向另一方按照约定的代理服务费的的标准承担违约责任。



甘肃省政府采购项目招标代理协议

违约责任的范围同时包括：

1. 本协议其他条款约定应当承担的违约金；
2. 违约金不足以弥补实际损失的，足额承担损害赔偿金；
3. 因实现本协议及其附件项下权利而产生的合理费用（包括但不限于公证/鉴定费、行政事业性收费、诉讼/仲裁费、律师费、差旅费等）及因本协议正常履行后能够产生的预期合理利润。

违约责任的承担，并不构成对本协议项下权利义务的任何减少/免除。

九、协议变更、解除及终止

本协议未尽事宜及在履约过程中若发生变更事项，甲、乙双方签订补充协议加以完善，本协议与补充协议条款冲突的，以补充协议为准。

经过甲乙双方协商一致可随时解除或终止本协议。

本协议的变更/解除/终止，并不构成对本协议项下违约责任的任何减少/免除。

十、其他条款

（一）委托范围说明

1. 采购需求及预算编制

（1）编制采购需求内容包括：采购需求论证、价格体系市场调研、技术指标要求（如数量、质量规格、包装、性能、功能、体积、工艺、方法等）、样品要求、资质要求、报价要求、完成周期、质保要求、供货要求、验收要求（标准）、售后服务和其他相关技术或商务类要求等。

（2）收费标准：项目预算金额的_____ %。

2. 资格性审查（仅限以招标方式进行采购的货物和服务类项目）

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第四十四条的规定，公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

3. 项目履约验收



甘肃省政府采购项目招标代理协议

政府采购项目验收是指在政府采购合同执行过程中或执行完毕，采购人对政府采购合同执行的阶段性结果或最终结果进行检验和评估的活动。

(1) 采购代理机构组织验收流程：采购人应于验收前三日书面通知采购代理机构。

(2) 采购代理机构组织验收成员组成：采购人代表、中标或成交供应商、本级政府采购监督管理部门、本项目评标的一部分技术类专家（若需），技术复杂的项目需聘请国家认可的专业质检机构专家参与（若需）。

(3) 验收费用：验收过程中所产生的所有费用由采购人支付。

(4) 验收依据：依据本项目的《采购文件》、供应商《响应文件》及与之相关的合同、承诺和其它文件等。

(5) 验收要求：

①货物类：对供应商提供的国家标准产品或技术要求不高且品牌、型号规格明确的，采购代理机构或采购人应做到随到随验收。

对技术要求较高的或非标产品，采购代理机构或采购人应在供应商提交货物之日起 7 日内组织验收工作。

②工程类：属于独立的工程（包括设备安装调试）项目，在供应商提交竣工报告之日起 15 日内，采购代理机构或采购人应组织验收工作，书面形式通知供应商。

③服务类：完成采购文件和合同约定的全部服务后，组织对服务的质量和承诺验收评价，确定是否完全履约或违约责任。

(7) 验收结束后应填写《政府采购项目验收单》及政府采购项目验收报告，一式四份，采购人、供应商、政府采购办公室、采购代理机构签字盖章各执一份。《政府采购项目验收单》是财政部门支付合同款项的必要文件，归档于采购文件备案资料中。

十一、协议生效

1. 协议执行期间内，任何一方均不得随意变更或解除协议。协议如有



甘肃省政府采购项目招标代理协议

未尽事宜，须经协议双方共同协商，作出补充规定；补充规定的条款与本协议冲突的，以补充规定条款为准。

2. 本协议自甲乙双方（或指定的代表人）签字（或盖章）之日起生效。

3. 该协议书一式肆份，甲方壹份，乙方壹份，交易中心壹份，采购办壹份均具有同等法律效力。

其他未尽事宜，由双方友好协商解决。

十二、协议附件

附件：招标项目采购需求资料

甲方（委托人）：肃南裕固族自治县人民医院

法人或项目负责人（签字）：张

详细地址：肃南裕固族自治县永丰路23-1号

联系电话：0936-6124967

乙方（受托人）：甘肃中诚建安工程咨询有限公司

授权项目部经理（签字）：王

地址：甘肃省张掖市甘州区屋兰路180号丹马时代城商住楼B1号205铺

联系电话：13220442345

签订日期：2024年4月20日



采购单位项目入场诚信承诺书

经肃南裕固族自治县财政局批准，我单位肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心建设项目（紧密型县域医共体信息化建设）（项目名称），以公开方式入场交易，现承诺如下：

一、本项目在入场交易前未实施采购或未施工。

二、我单位委托代理公司提交到贵中心的所有信息真实有效，提交的招标材料合法合规，若有疑义，由我方或甘肃中诚建安工程咨询有限公司负责答疑并承担一切法律后果。

三、我单位将在中标通知书发出之日起十日内，按照招标文件确定的事项与中标（成交）供应商签订政府采购合同。督促代理公司自采购或施工合同签订之日起7个工作日内将合同扫描上传至中心服务平台，超过30日仍未完成上传的，我单位将主动提供单位账户，接受由贵中心转退的中标人投标保证金，由我单位负责退付中标人。

特此承诺！

承诺单位（盖章）
单位法人或负责人签字：
采购人签字：

2024年4月30日



(7) 绩效目标自评表

附件2						
紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心建设项目绩效目标自评表						
(2024年度)						
项目名称	紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心建设项目					
中央主管部门						
地方主管部门	肃南裕固族自治县卫生健康局		资金使用单位	肃南裕固族自治县疾病预防控制中心		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额:	300	300		100%	
	其中:中央财政资金	300	300		100%	
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
	分配科学性	分配科学				无
	下达及时性	下达及时				无
	拨付合规性	拨付合规				无
	使用规范性	使用规范				无
	执行准确性	执行准确				无
	预算绩效管理情况	对资金进行有效绩效管理				无
	支出责任履行情况	合理支出				无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	落实县乡村一体化管理,推动行政、人事、财务、业务、用药目录、信息系统、后勤服务等“七统一”管理。制定县域影像、检验、心电、病理等医学中心绩效分配方案,落实“乡检查、县诊断、乡治疗”模式,基本建成县域医共体。			完成情况良好		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	建设工程完成数	1项	1项	无
		质量指标	项目完成达标率	符合标准	符合标准	无
		时效指标	资金下达及时性	及时	及时	无
		成本指标	控制在预算范围内	控制在预算范围内	控制在预算范围内	无
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	≥100%	100%	无
		社会效益指标	提高医疗卫生机构能力建设水平	有效提高	有效提高	无
			提高服务质量	提高服务质量	提高服务质量	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	无
说明	无					
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。						
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度的结转结余资金						
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。						

(四) 单位意见反馈表

绩效评价报告意见反馈表

项目名称	肃南裕固族自治县人民医院 肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心项目		
被评价单位	肃南裕固族自治县人民医院	征求意见时间	2025 年 7 月 14 日
评价机构名称	北京费而隐管理咨询有限公司		
意见建议	被征求意见单位名称	肃南裕固族自治县人民医院	
	具体反馈意见： 根据北京费而隐管理咨询有限公司为我院肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心项目出具的绩效评价报告，我院做出以下反馈意见： 1. 资金使用存在不合规现象。项目资金的拨付审批程序和手续存在部分问题，根据《肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心建设项目（紧密型县域医共体信息化建设）合同》中，4.2 甲方按以下方式向乙方付款：项目竣工验收合格，出具验收合格报告后，甲方收到乙方提供的发票后[30]日内支付大写人民币.....。但肃南县人民医院未提供验收合格报告；根据《肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心建设项目（紧密型县域医共体信息化建设）合同》补充协议中将原合同约定的付款方式变更为：(1)2024 年 12 月 30 日前支付签约金额的 30%，即大写人民币[肆佰壹拾捌万伍仟元整]，¥[4185000.00]，资金支付程序和手续符合合同补充协议规定；		

	2. 资金使用存在不合规现象。项目资金的拨付审批程序和手续存在部分问题，根据《肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心建设项目（紧密型县域医共体信息化建设）合同》中，4.3 乙方向甲方开具增值税专用发票……，根据肃南县人民医院提供的财务发票，乙方开具的发票为普通发票，不符合合同规定的要求。根据《肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心建设项目（紧密型县域医共体信息化建设）合同》4.3 乙方向甲方开具增值税专用发票的，乙方应对……。合同没有规定必须开具增值税专用发票，仅仅规定了假如使用增值税专用发票的相关步骤及程序，而乙方开具的为普通发票，不涉及不符合合同中 4.3 关于增值税专用发票的相关规定要求。 3. 档案管理不健全。肃南裕固族自治县人民医院未提供验收资料，无法判断采购完成具体情况，无法判断采购项目是否验收合格，无法判断项目是否按时完工。根据《肃南县人民医院紧急医学救援中心综合楼及区域数据中心建设项目（紧密型县域医共体信息化建设）合同》2.2 交付日期：[365 日历天]。项目正在实施，软件服务正在完善，尚未完工交付。无法进行后续验收工作。故无法提供验收资料。
	被征求意见单位签字盖章  日期: 2025.7.17